

**ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІК**



СК-ФАРМАЦИЯ

ZOST3E9, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Достық көшесі, 13/3 үй
«Nursaya Deluxe» бизнес орталығы
Тел.: 8 (7172) 57-13-07, 8 (7172) 55-97-08
E-mail: info@sk-pharmacy.kz

**ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

ZOST3E9, Республика Казахстан
г. Нур-Султан, ул. Достык, 13/3
Бизнес-центр «Nursaya Deluxe»
Тел.: 8 (7172) 57-13-07, 8 (7172) 55-97-08
E-mail: info@sk-pharmacy.kz

«СК-ФАРМАЦИЯ» ЖШС • ТОО «СК-ФАРМАЦИЯ» • «SK-PHARMACEUTICALS» LLP • «СК-ФАРМАЦИЯ» ЖШС • ТОО «СК-ФАРМАЦИЯ» • «SK-PHARMACEUTICALS» LLP

№ 09-2/3295

“ 20 ” 09 20 21 ж.

ТОО «GMD Групп (ДжиЭмДи Групп)»

**Уведомление
о расторжении Долгосрочного договора**

Между ТОО «СК-Фармация» (далее – Единый дистрибьютор) и ТОО «GMD Групп» (далее – Поставщик) на основании протокола итогов конкурса на заключение долгосрочных договоров поставки от 14 февраля 2019 года заключен Долгосрочный договор поставки изделий медицинского назначения № ДД-01/19 от 27 февраля 2019 года (далее – Договор).

В соответствии с пунктом 1 раздела 1 Договора Поставщик обязуется:

1.1. создать путем строительства завода по производству изделий медицинского назначения, перечисленных в приложении № 1 к настоящему договору (далее – Продукция), по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, участок № 110А (далее – Инвестиционный проект), согласно графику и этапам реализации Инвестиционного проекта, указанным в приложении № 2 к настоящему договору и представить Единому дистрибьютору нотариально заверенную копию акта ввода в эксплуатацию объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения;

1.2. осуществить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке государственную регистрацию производимой Поставщиком Продукции (за исключением Продукции, не подлежащей регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан) и до начала поставок представить Единому дистрибьютору нотариально заверенные копии следующих документов:

- 1) лицензии на фармацевтическую деятельность;
- 2) регистрационного удостоверения на производимую в результате реализации Инвестиционного проекта Продукцию;
- 3) сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения «СТ-KZ» на производимую в результате реализации Инвестиционного проекта Продукцию;

005487

4) документа, подтверждающего внедрение стандартов ИСО 13485 для производства Продукции согласно законодательству Республики Казахстан;

Кроме того, согласно пункту 7 раздела 3 Договора, не позднее десятого числа, следующего за отчетным периодом Поставщик обязан представлять Единому дистрибьютору полугодовой отчет о ходе реализации Инвестиционного проекта и о процессе регистрации Продукции после завершения работ.

Между тем, обязательства по Договору согласно приложению №2 не исполнены, а именно нарушены сроки следующих работ:

Этап 3 – второе полугодие 2019 года 3 квартал 2019 года

- начало строительства здания (закладка фундамента, проведение систем водоснабжения и канализации);

- предоплата за оборудования.

Этап 3 – второе полугодие 2019 года 4 квартал 2019 года

- разработка производственной технологии;

- создание производственной технологии;

- строительство здания;

- установка оборудования отопления;

- поиск сырья/поставщиков сырья;

- выбор сырья/поставщиков сырья.

Этап 4 – первое полугодие 2020 года 1 квартал 2020 года

- строительство здания;

- установка вентиляционной системы;

- установка освещения и монтаж противопожарных систем.

Этап 4 – первое полугодие 2020 года 2 квартал 2020 года

- оплата остаточной стоимости оборудования;

- приемка технологического оборудования на заводе поставщика.

Этап 5 – второе полугодие 2020 года 3 квартал 2020 года

- окончание строительства здания;

- приемка здания в эксплуатацию;

- транспортировка оборудования.

Этап 5 – второе полугодие 2020 года 4 квартал 2020 года

- таможенное декларирование оборудования;

- приемка технологического оборудования;

- монтаж и наладка оборудования.

Этап 6 – первое полугодие 2021 года 1 квартал 2021 года

- валидационные работы технологических процессов;

- обучение персонала.

Этап 6 – первое полугодие 2021 года 2 квартал 2021 года

- валидационные работы технологических процессов;

- обучение персонала.

Этап 7 – второе полугодие 2021 года 3 квартал 2021 года

- выпуск опытно-промышленных образцов;

- обучение персонала.

Также отмечаем, что не представлены отчеты о ходе реализации Инвестиционного проекта за 2 – полугодие 2020 года и 1 – полугодие 2021 года.


На основании пункта 10 раздела 3 Договора Поставщик после получения уведомления Единого дистрибьютора **обязуется** обеспечить беспрепятственный доступ представителям Единого дистрибьютора и членам комиссии для осуществления контроля и проверки хода реализации Инвестиционного проекта.

Вместе с тем, в соответствии с приказом Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» от 30 ноября 2020 года №09-2/458 «О проведении проверки хода реализации инвестиционных проектов по заключенным долгосрочным договорам» 24 декабря 2020 года Единым дистрибьютором совместно с комиссией, состоящей из представителей РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий», Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, НПП «Атамекен» и отраслевых ассоциаций проведена проверка хода реализации Инвестиционного проекта по Долгосрочному договору поставки изделий медицинского назначения от 27 февраля 2019 года № ДД-01/19.

Однако, в связи с отсутствием представителя Поставщика в городе Алматы, необходимого для произведения осмотра места реализации проекта, выезд на место реализации проекта не осуществлен, что подтверждается актом комиссии №24 от 24 декабря 2020 года.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктами 19.3., 19.5. и 19.6. Договора, а также подпунктов 2, 4, 5 пункта 328 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375, Единый дистрибьютор уведомляет о досрочном расторжении Договора в полном объеме с 17 октября 2021 года, с учетом времени доставки.

Председатель Правления



Е. Искалиев